

COMMUNE DE CABANAC-ET-VILLAGRAINS (GIRONDE)

Date de convocation :
05/01/2026**Membres :**En exercice Présents : Votants : **Date d'affichage :**
13/01/2026**Date de publication :**
13/01/2026**Le 12 janvier 2026 à 20h30 au foyer polyvalent**

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Jean Georges CLAIR, Maire.

Étaient présents : Gabriel BEUGIN, Jean Georges CLAIR, Lionel COUBRA, Olivier FORÊT, Nathalie KATSAMANTOU, Carine LASSOUANE, Damien OBRADOR, Muriel PAILLER, Katia PÉDEMARY, Céline PELTIER, Tovo RABEMANANTSOA et Aurore VERDIER**Étaient représentées :** Anne-Cécile DUCOSSON par Jean Georges CLAIR, Vincent NEVOT par Katia PÉDEMARY et Sophie SUBIRATS par Gabriel BEUGIN**Absents :** Daniel BORDES et Aurélia FOURNIER**Secrétaire de séance :** Muriel PAILLER**DÉLIBÉRATION N° 2026-04****OBJET : Avenant 1 au lot 9 Peinture - Marchés de travaux d'aménagement de la nouvelle Mairie dans l'ancienne Poste de Cabanac-et-Villagrains**

La modification introduite par le présent avenant résulte de la suppression des travaux de peinture sur les ouvrages suivants : baguettes d'angles en bois non réalisées et sol béton remplacé par un sol carrelé.

L'avenant ainsi proposé induit une **baisse** du marché de 396,46 € HT soit 475,75 € TTC. Le montant du nouveau marché est de 14 189,09 € HT soit 17 026,91 € TTC.

Appelé à délibérer, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider cet avenant n° 1 au lot 9 Peinture, concernant les travaux d'aménagement de la nouvelle Mairie dans l'ancienne Poste de Cabanac-et-Villagrains attribué à l'entreprise DARCOS Peinture, pour **une moins-value** de 396,46 € HT,
- d'autoriser M. le Maire à le signer ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.

POUR : 15**CONTRE : 00****ABSTENTION : 00**

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour copie conforme.

En mairie, le 12 janvier 2026



Jean Georges CLAIR

La secrétaire de séance

Muriel PAILLER