

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE CABANAC-ET-VILLAGRAINS (GIRONDE)

Date de convocation :
07/09/2026

Membres :

En exercice

Présents :

Votants :

Date d'affichage :
15/09/2026

Date de publication :
15/09/2026

Le 14 septembre 2026 à 20h30 au foyer polyvalent

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Jean Georges CLAIR, Maire.

Étaient présents : Valérie BÉLURIER, Gabriel BEUGIN, Jean-Luc CHARVET, Jean Georges CLAIR, Anne-Cécile GAGNE, Nathalie LAULAN, Virginie LEBET, Aurélie LELONG, Cédric MILHES, Damien OBRADOR, Muriel PAILLER, Katia PÉDEMAY, Éric PLANTECOSTE, Sophie SUBIRATS, Jean-François TARIS, Jean-Christophe VIALA et Philippe VICENTE

Était représentée : Noémie LOUVRADOUX par Gabriel BEUGIN

Absent : Olivier FORÊT

Secrétaire de séance : Gabriel BEUGIN

DÉLIBÉRATION N° 2026-77

OBJET : Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de la Rue de la Gare

La modification introduite par le présent avenant concerne :

- l'agrandissement de l'arrêt de bus,
- la mise en place de 73 m² de résine pépite supplémentaire,
- le changement de revêtement devant le cabinet médical,
- la reprise du trottoir entre l'école et le plateau et le rajout de 25 ml de bordures P1,
- le rajout de plantations et d'un réseau goutte-à-goutte dans les espaces verts,
- la fourniture et la mise en place de potelets PMR amovibles.

L'avenant ainsi proposé induit une **hausse** du marché de 16 596,88 € HT soit 19 916,26 € TTC. Le montant du nouveau marché est de 161 499,38 € HT soit 193 799,26 € TTC.

Appelé à délibérer, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de :

- valider cet avenant n° 1, concernant le marché de travaux d'aménagement de la rue de la Gare attribué à l'entreprise COLAS Sud-Ouest Étab. Pépin, pour **une plus-value** de 16 596,88 € HT,
- autoriser M. le Maire à le signer ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.

POUR : 18

CONTRE : 00


ABSTENTION : 00

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour copie conforme.

En mairie, le 14 septembre 2026

Le Maire
Jean Georges CLAIR



Le secrétaire de séance
Gabriel BEUGIN